

Naziv naručitelja: OPĆINA OPRISAVCI
Godina: 2021

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1/2021	IZGRADNJA ŠUMSKE CESTE- ODSJECI OPRISAVCI	45233161-5	1.440.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. KVARTAL	120 DANA	16.01.2021			
2	2/2021	IZGRADNJA ŠUMSKE CESTE - SREDNJA CESTA POLJANCI	45233123-7	1.760.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	DA	3. KVARTAL	120 DANA	16.01.2021			
3	3/2021	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CESTU PREMA POSLOVNOJ ZONI STRUŽANI	71322000-1	176.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		2.KVARTAL	60 DANA	16.01.2021			
4	4/2021	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE OPRISAVCI	45233161-5	240.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	1. KVARTAL	90 DANA	16.01.2021			
5	5/2021	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE NOVI GRAD	45233161-5	240.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2.KVARTAL	90 DANA	16.01.2021			
6	6/2021	IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE OPRISAVCI	45233161-5	200.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2.KVARTAL	90 DANA	16.01.2021			
7	7/2021	IZGRADNJA OGRADE OKO GROBLJA U OPRISAVCIMA	45000000-7	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1. KVARTAL	30 DANA	16.01.2021			
8	8/2021	IZGRADNJA OGRADE OKO GROBLJA ZOLJANI	45000000-7	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1. KVARTAL	30 DANA	16.01.2021			
9	9/2021	REKONSTRUKCIJA - JAVNA RASVJETA U OPRISAVCIMA	50232110-4	240.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2.KVARTAL	90 DANA	16.01.2021			
10	10/2021	IZGRADNJA DRUŠTVENI DOM STRUŽANI	45000000-7	400.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2.KVARTAL		16.01.2021			
11	11/2021	IZGRADNJA DRUŠTVENI DOM NOVI GRAD-II FAZA	45000000-7	495.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	1.KVARTAL	180 DANA	17.03.2021			Izmijenjena
	11/2021	IZGRADNJA DRUŠTVENI DOM NOVI GRAD-II FAZA	45000000-7	400.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2.KVARTAL	90 DANA	16.01.2021	17.03.2021		

12	12/2021	IZGRADNJA DRUŠTVENI DOM SVILAJ - III FAZA	45000000-7	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2.KVARTAL	60 DANA	16.01.2021			
13	13/2021	IZGRADNJA DRUŠTVENI DOM PRNJAVOR	45000000-7	384.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	2.KVARTAL	90 DANA	16.01.2021			
14	14/2021	DODATNA ULAGANJA U ZGRADI OPĆINE IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	45000000-7	495.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	3. KVARTAL	120 DANA	10.03.2021			Izmijenjena
	14/2021	DODATNA ULAGANJA U ZGRADI OPĆINE IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	45000000-7	320.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	3. KVARTAL	120 DANA	16.01.2021	10.03.2021		
15	15/2021	IZGRADNJA POSLOVNE ZONE OPRISAVCI	45000000-7	240.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	DA	3. KVARTAL	120 DANA	16.01.2021			
16	16/2021	IZGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE U OPRISAVCIMA	45000000-7	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	3. KVARTAL	90 DANA	16.01.2021			
17	17/2021	OSTALA DODATNA ULAGANJA	45000000-7	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1. KVARTAL	TIJEKOM GODINE	16.01.2021			
18	18/2021	RADNE BILJEŽNICE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE	22111000-1	64.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	DA	2.KVARTAL	60 DANA	16.01.2021			
19	19/2021	UREĐENJE POLJSKIH PUTEVA	45233141-9	320.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	2.KVARTAL	90 DANA	16.01.2021			
20	20/2021	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	98390000-3	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		1. KVARTAL	TIJEKOM GODINE	16.01.2021			
21	21/2021	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	30123000-7	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1. KVARTAL	TIJEKOM GODINE	16.01.2021			
22	22/2021	USLUGE POŠTE I TELEFONA	64110000-0	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1. KVARTAL	TIJEKOM GODINE	16.01.2021			
23	23/2021	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA	45453000-7	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1. KVARTAL	TIJEKOM GODINE	16.01.2021			
24	24/2021	UREDSKI MATERIJAL	30192000-1	20.080,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Narudžbenica	NE	1. KVARTAL	TIJEKOM GODINE	16.01.2021			
25	25/2021	REPREZENTACIJA	55300000-3	56.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	1. KVARTAL	TIJEKOM GODINE	16.01.2021			

Datum zadnje izmjene plana: 17.03.2021 14:03

Datum objave plana nabave: 16.01.2021 13:35