

Naziv naručitelja: OPĆINA OPRISAVCI
Godina: 2020

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1/2020	IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE OPRISAVCI	45233161-5	200.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2.KVARTAL	60 DANA	10.01.2020			
2	2/2020	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE NOVI GRAD	45233161-5	240.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2.KVARTAL	60 DANA	10.01.2020			
3	3/2020	IZGRADNJA SJEVERNE CESTE U OPRISAVCIMA	45233123-7	240.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	3. KVARTAL	90 DANA	10.01.2020			
4	4/2020	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CESTU PREMA POSLOVNOJ ZONI STRUŽANI	71322000-1	176.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE		3. KVARTAL	60 DANA	10.01.2020			
5	5/2020	IZGRADNJA OGRADE OKO GROBLJA OPRISAVCI	45000000-7	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2.KVARTAL	30 DANA	10.01.2020			
6	6/2020	IZGRADNJA OGRADE OKO GROBLJA ZOLJANI	45000000-7	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2.KVARTAL	30 DANA	10.01.2020			
7	7/2020	IZRADA PROJEKTA- DOM STRUŽANI	71322000-1	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1. KVARTAL	60 DANA	10.01.2020			
8	8/2020	IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA STRUŽANI	45000000-7	320.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1. KVARTAL	60 DANA	10.01.2020			
9	9/2020	IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA NOVI GRAD -I FAZA	45000000-7	480.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	3. KVARTAL	90 DANA	10.01.2020			
10	10/2020	IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA SVILAJ- II FAZA	45000000-7	240.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2.KVARTAL	90 DANA	10.01.2020			
11	11/2020	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOM U PRNJAVORU	71242000-6	64.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1. KVARTAL	60 DANA	10.01.2020			

12	12/2020	IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA PRNJAVOR	45000000-7	320.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	3. KVARTAL	90 DANA	10.01.2020			
13	13/2020	ENERGETSKA OBNOVA ZDRAVSTVENE AMBULANTE OPRISAVCI	45000000-7	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	3. KVARTAL	90 DANA	10.01.2020			
14	14/2020	DODATNA ULAGANJA U ZGRADI OPĆINE-IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	45000000-7	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2.KVARTAL	90 DANA	10.01.2020			
15	15/2020	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE POSLOVNE ZONE OPRISAVCI	71242000-6	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1. KVARTAL	60 DANA	10.01.2020			
16	16/2020	IZGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE U OPRISAVCIMA	45000000-7	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	3. KVARTAL	90 DANA	10.01.2020			
17	17/2020	REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	50232110-4	240.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	3. KVARTAL	90 DANA	10.01.2020			
18	18/2020	UREĐENJE POLJSKIH PUTEVA	45233141-9	250.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2.KVARTAL	90 DANA	10.01.2020			
19	19/2020	RADNE BILJEŽNICE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE	22111000-1	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	3. KVARTAL	60 DANA	10.01.2020			
20	20/2020	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	98390000-3	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Narudžbenica	1. KVARTAL	TIJEKOM GODINE	10.01.2020			
21	21/2020	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA	30123000-7	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	1. KVARTAL	TIJEKOM GODINE	10.01.2020			
22	22/2020	USLUGE POŠTE I TELEFONA	64115000-5	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1. KVARTAL	TIJEKOM GODINE	10.01.2020			
23	23/2020	TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA	45453000-7	48.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	1. KVARTAL	TIJEKOM GODINE	10.01.2020			

Datum zadnje izmjene plana: 10.01.2020 21:31

Datum objave plana nabave: 10.01.2020 21:31