

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 37. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 11/21 i 37/23) Općinski načelnik Općine Oprisavci, Općinskom vijeću općine Oprisavci, p o d n o s i

**IZVJEŠĆE**  
**o izvršenju Programa**  
**građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**  
**općine Oprisavci za 2024.g.**

**Članak 1.**

U 2024. godini Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Oprisavci izvršeno je **210.969,91 EUR** kako slijedi:

**I. GRADENJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Red. broj	Opis radova	Procjena troškova građenja 2024	Izvršenje 2024	Izvori financiranja
1.	Nerazvrstana cesta Oprisavci- „Sjever“- rekonstrukcija i modernizacija cestovnog kolnika u naselju Oprisavci ukupne dužine 5 km u sjevernom dijelu naselja iza građevinske zone	10.000,00 EUR	6.250,00 EUR	Europska zajednica- 6.250,00 EUR
2.	Šumska cesta „Poljanci“ rekonstrukcije traktorskih puteva u šumske ceste u gospodarskoj jedinici „ZAPADNE TRNJANSKE ŠUME“ dužine 2,47 km	10.000,00 EUR	2.500,00 EUR	Europska zajednica- 2.500,00 EUR
3.	Šumska cesta „Oprisavci“ rekonstrukcije traktorskih puteva u šumske ceste u gospodarskoj jedinici „ZAPADNE TRNJANSKE ŠUME“ dužine 1,46 km	10.000,00 EUR	6.150,00 EUR	Europska zajednica- 6.150,00 EUR
	<b>UKUPNO:</b>	<b>30.000,00 EUR</b>	<b>14.900,00 EUR</b>	

**- OBRAZLOŽENJE Odstupanja od izvornog plana:**

*Troškovi građenja nerazvrstanih cesta u 2024. godini bili su planirani u iznosu 30.000,00 EUR, a izvršeno je 14.900,00 EUR što se odnosi na projekte i troškovnike navedenih cesta i 1. privremenu situaciju građenja nerazvrstane ceste Oprisavci-Šumska cesta „Oprisavci“, Grupa 1 koja je iznosila 3.650,00 EUR zbog manje izvedenih radova nego li je bilo očekivano (zbog vremenskih uvjeta), a što direktno utječe na troškove građenja nerazvrstanih cesta.*

## II. GRAĐENJE JAVNE PROMETNE POVRŠINE-NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Red broj	Opis radova	Procjena troškova građenja 2024	Izvršenje 2024	Izvori financiranja
1.	Pješačka staza –Oprisavci, Ulica hrvatskih velikana od k.br.1 do k.br.27 cca 340 m	34.000,00 EUR	0,00	Pomoći iz proračuna kapitalne - 0,00 EUR
2.	Pješačka staza –Oprisavci, Savska ulica od k.br.201 do k.br.301 cca 1000 m (završetak radova i nadzor po nabavi iz 2023.g., rok radova produžen zbog vremenskih nepravilnosti)	47.000,00 EUR	46.721,88 EUR	Prihodi utvrđeni posebnim zakonom – 46.721,88 EUR
3.	Pješačka staza –Oprisavci, Savska ulica – nastavak izgradnje od k.br. 301 do k.br.341 cca 480 m	90.500,00 EUR	55.888,76 EUR	Opći prihodi i primici 55.888,76 EUR
4.	Pješačka staza - Novi Grad cca 500 m od k.br. 41 A do k.br. 59	85.000,00 EUR	83.483,64 EUR	Prihodi utvrđeni posebnim zakonom – 53.983,64 EUR i Pomoći iz proračuna kapitalne- 29.500,00 EUR
5.	Pješačka staza - Stružani cca 115 m od k.br. 1C do k.br. 1G	10.000,00 EUR	9.975,63 EUR	Opći prihodi i primici 9.975,63 EUR
	<b>UKUPNO:</b>	<b>266.500,00 EUR</b>	<b>196.069,91 EUR</b>	

### - **OBRAZLOŽENJE Odstupanja od izvornog plana:**

Troškovi građenja javne prometne površine-na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u 2024. godini bili su planirani u iznosu 266.500,00 EUR, a izvršeno je 196.069,91 EUR što se odnosi na građenje pješačkih staza u naseljima Oprisavci, Stružani i Novi Grad. Do manjeg izvršenja došlo je zbog razlike u procijenjenoj vrijednosti investicija i vrijednosti ugovorenih investicija za pješačku stazu u Savskoj ulici i nemogućnosti izgradnje staze u Ulici hrvatskih velikana zbog vremenskih rokova i nedostatka financijskih sredstava, a što direktno utječe na troškove građenja nerazvrstanih cesta.

## III. GRAĐENJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

Red broj	Opis radova	Procjena troškova građenja 2024	Izvršenje 2024	Izvori financiranja
1.	Sufinanciranje EU projekt Brod 3 za izradu studije izvodljivosti za sustav kanalizacije	1.500,00 EUR	<b>0,00 EUR</b>	Prihodi utvrđeni posebnim zak.-0,00 EUR
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.500,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	

### - **OBRAZLOŽENJE Odstupanja od izvornog plana:**

U 2024.g. nije traženo sufinanciranje EU projekta Brod 3 za izradu studije izvodljivosti za sustav kanalizacije

## **Članak 2.**

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“.

### **OPĆINA OPRISAVCI OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 400-01/25-01/02  
URBROJ: 2178-14-02-25-1  
Oprisavci; 28. veljače 2025.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:  
Pejo Kovačević

#### **DOSTAVITI:**

1. Općinsko vijeće, ovdje
2. „Službeni vjesnik BPŽ“,
3. Računovodstvo,
4. Dosje zapisnika,
5. Pismohrana

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20) i temeljem članka 29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21 i 37/23), Općinsko vijeće općine Oprisavci na svojoj 22. sjednici održanoj 18. ožujka 2025.g. donosi

**O D L U K U**  
**o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa**  
**građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**  
**općine Oprisavci za 2024.g.**

**Članak 1.**

Usvaja se Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 2024.g.

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika  
(KLASA:400-01/25-01/06, URBROJ: 2178-14-02-25-1, Oprisavci, 28. veljače 2025.g)

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

**OPĆINSKO VIJEĆE**  
**OPĆINE OPRISAVCI**

KLASA: 400-01/25-01/02  
URBROJ: 2178-14-02-25-2  
Oprisavci, 18. ožujka 2025.g.

**PREDSJEDNIK**  
**OPĆINSKOG VIJEĆA**  
Igor Elmauer

DOSTAVITI:

1. „Službeni vjesnik BPŽ“,
2. Računovodstvo,
3. Dosje zapisnika,
4. Pismohrana